

施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	笠間市

- 1 計画名称 笠間市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 笠間市
- 3 計画期間 平成 20 年度 ～ 平成 21 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H21.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟			
		(b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 14 校	43 棟	25 棟	100 %	5 棟	20 棟
中学校 7 校	21 棟	12 棟	100 %	3 棟	9 棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 2 校	5 棟	5 棟	100 %	0 棟	5 棟
学校給食施設					
単独校調理場 7 箇所					
共同調理場 2 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 19 箇所					
学校武道場 2 箇所					
社会体育施設 4 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

笠間市では、平成18年度に昭和56年以前に建築された建物について、耐震化優先度調査を実施した。その優先度調査を踏まえ耐震診断又は耐力度調査を順次行い計画的に耐震補強や大規模改造、改築をし、学校施設等の耐震化を図る。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

友部中学校の屋内運動場は、耐震診断により、耐震性がないと確認されたため、地震補強事業により耐震化を図る。また岩間中学校校舎3棟について、耐力度調査を実施した結果、3棟ともコンクリート強度等が著しく低下しているため、改築事業により耐震化を図る。さらに友部第二小学校および岩間中学校の屋内運動場についても、耐震診断により耐震性がないと確認されたため、地震補強事業により耐震化を図る。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	20 棟	棟	1 棟	1 棟	棟	52.4	→ 54.8
中学校	9 棟	棟	5 棟	2 棟	3 棟	59.1	→ 71.4
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

平成23年7月の地上デジタル放送完全移行に伴い小・中学校において地上デジタルテレビ放送を視聴できる環境を整備する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に目標達成度合いについて、計画期間経過後に目標の評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考	
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費		
① 耐震性の確保を図る整備 地震補強 危険改築	3	162,323	162,323	0		
	2	1,270,720	914,829	355,891		
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備						
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 地上デジタル放送の整備に関する事業	9	3,112	3,112	0		
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備						
小計	14		1,080,264			
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業 中校	1	355,891	179,749	176,142		平成20年度申請負担事業
小計	1		179,749			
合計	15		(※) 1,260,013			

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における各事業の予定年度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上				
友部中学校	①	0501	地震補強	屋	S	1,396	1,396	0	36,435	36,435	0	19補正					平成20年9月10日	平成21年2月23日		
岩間中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	5,946	1,796	1,455	1,270,720	375,909	355,891	20当初					平成20年6月2日	平成21年3月31日		
岩間中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R		2,695			538,920		21当初	2					平成21年8月31日 (平成22年2月26日)		
友部第二小学校	①	0501	地震補強	屋	RS	1,002	1,002	0	60,375	60,375	0	21当初					平成21年9月	平成22年3月		
岩間中学校	①	0502	(特)地震改築	屋	S	1,247	1,247	0	65,513	65,513	0	21補正		1			平成22年2月	平成22年3月		
笠間小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	469	469	0	21補正					平成21年7月	平成21年12月		
佐城小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	335	335	0	21補正					平成21年7月	平成21年12月		
箱田小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	267	267	0	21補正					平成21年7月	平成21年12月		
稲田小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	348	348	0	21補正					平成21年7月	平成21年12月		
岩間第一小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	401	401	0	21補正					平成21年7月	平成21年12月		
岩間第二小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	328	328	0	21補正					平成21年7月	平成21年12月		
岩間第三小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	285	285	0	21補正					平成21年7月	平成21年12月		
笠間中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	395	395	0	21補正					平成21年7月	平成21年12月		
稲田中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	284	284	0	21補正					平成21年7月	平成21年12月		
岩間中学校	⑤	0103	中校	校	R	1,455	1,226	229	355,891	179,749	176,142								平成20年度申請負担事業	
校						9,362			(※) 1,260,013				2	2		1				

(※)様式2と一致すること。