

笠間市教育振興基本計画策定までのタイムスケジュール(修正)

笠間市教育委員会 学務課

	市	教育委員会	策定委員会	専門部会 (庁内組織)
H27. 11月		・当初予算要求		
3月	3/1 政調 3/10 庁議	・2/26 例規審査(委員会要綱) ・笠間市教育振興基本計画策定委員会設置要綱制定		
H28. 4月	4/中・下旬 総合計画 庁内部会	・策定スケジュール 説明		
5月		策定委員会委員の委嘱 (議案議決)		策定業務委託締結(24日)
6月			第1回策定委員会(30日) ①委員委嘱 ②委員長・副委員長の選出 ③概要説明	第1回専門部会(17日) 保護者へのアンケート 調査実施→結果集計
7月				第2回専門部会 (現況整理)
8月				
9月				第3回専門部会 (計画素案作成作業)
10月		中間報告	第2回策定委員会 ①アンケート結果の説明 ②計画書(素案)の説明及び 検討(11/2)	
11月	市長説明 (11/10-11) 政調/庁議 *提出期限 11/24?	中間報告(11/21) *教育委員意見聴取	第3回策定委員会 ①計画書(原案)の説明及び 検討(11/14-16)	第4回専門部会 (計画原案作成作業) *取組,事業,数値目標設定 (11/9迄) Mailで依頼
12月	政調(11/30) 庁議(12/6) 中間報告	パブリックコメントの実施 (12/中下旬)	第3回策定委員会 ①計画書(原案)の説明及び 検討	
H29. 1月			第4回策定委員会 (1/下旬~2/月上旬)	第5回専門部会(1/中旬) (計画案作成作業) *パブリックコメント反映作業
2月		教育委員会定例会 (議案提出) 2/中下旬 教育振興基本計画策定	①最終計画書(案)の説明及 び 検討 *計画書(案)の決定 印刷製本	
3月		議会全協報告 HP等への公表		
4月		・笠間市教育振興基本計 画施策の実施		
H34 3月				

