

◇策定スケジュール（案）について

	市	教育委員会	策定委員会	事務局
R3. 4月		・ 6月補正予算要求		
5月		・ 協議会説明		・ 策定委員会委員選任 ・ 現況、課題、アンケート等整理
6月	・ 補正予算議決	・ 策定委員会委員の委嘱 (議案議決)		↓
7月			第1回策定委員会 ①委員委嘱 ②委員長・副委員長の選出 ③策定方針説明 ④現行の成果と課題 ⑤アンケート調査について	
8月				・ 計画素案作成作業
9月				アンケート調査実施 (児童生徒・保護者・教職員)
10月				↓
				・ 集計
11月		・ 中間報告 (教育委員意見聴取)	第2回策定委員会 ①アンケート結果報告 ②体系及び計画(素案)の説明 ③計画(素案)のパブコメ実施説明	・ 計画原案作成作業
12月	・ 政調・庁議 中間報告			↓
R4. 1月				・ パブコメ実施 ・ パブコメ反映作業
2月		・ 教育委員会定例会 (議案議決) ・ 教育振興基本計画策定	第3回策定委員会 ①パブコメ結果説明 ②最終計画書(案)説明 *計画書(案)決定	
3月	・ 議会・全協報告 ・ HP等への公表			
4月		・ 笠間市教育振興基本計画 施策の実施		
R9. 3月		↓		